2023年5月29日～

工　程　表

工事名	注文者	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
西仙台病院 サーバー設置に伴う電源増設工事(全体)	株式会社アイセルネットワークス	2023年5月29日	2023年6月20日	青木	青木	2023年5月19日

内　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	備　考
【日中工事(※8:30～17:00)】						
A棟各室		5/29	6/1			
B棟各室		6/5	6/5			
D棟(1階)各室		6/18	6/18			
D棟(2～5階)各室		6/6	6/9			
D棟(6階)各室		6/12	6/12			
各棟廊下配線		－	－			※工事の進捗に応じ随時
【夜間工事(※19:30～4:00)】						
A棟各室		6/13	6/14			
B,C棟各室		6/15	6/16			
【停電工事】						
各棟各階ブレーカー増設		6/11	6/11			
※別紙停電工程表参照						
【その他】						
夜間作業,停電作業 における残工事		6/18	6/18			※日中　日曜工事
日中作業における残工事,清掃		6/19	6/20			



2023年5月29日～

工　程　表

工事名	注文者	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
西仙台病院 サーバー設置に伴う電源増設工事(A棟各室)	株式会社アイセルネットワークス	2023年5月29日	2023年6月14日	青木	青木	2023年5月19日

内　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	5月 29 月	30 火	31 水	6月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	備　考
【A棟1階】																																					
ナースステーション		5/29	5/29			◆	作業時間：8:30～17:00																														
薬局(※夜間作業)		6/13	6/14																		→	作業時間：19:30～4:00														
医事課(※夜間作業)		6/13	6/14																		→	作業時間：19:30～4:00														
外来診察室(※夜間作業)		6/13	6/14																		→	作業時間：19:30～4:00														
【A棟2階】																																					
ナースステーション,医師当直室		5/30	5/30				◆	作業時間：8:30～17:00																														
総務課(※夜間作業)		6/13	6/14																		→	作業時間：19:30～4:00														
【A棟3階】																																					
ナースステーション		5/31	5/31					◆	作業時間：8:30～17:00																														
【A棟4階】																																					
ナースステーション		6/1	6/1						◆	作業時間：8:30～17:00																													

2023年5月29日～

工　程　表

工事名	注文者	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
西仙台病院 サーバー設置に伴う電源増設工事(B,C棟各室)	株式会社アイセルネットワークス	2023年6月5日	2023年6月16日	青木	青木	2023年5月19日

内　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	5月 29 月	30 火	31 水	6月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	備　考
【B棟1階】																																				
心電図検査室		6/5	6/5										▶	作業時間：8:30～17:00																						
病歴管理室		6/5	6/5										▶	作業時間：8:30～17:00																						
内視鏡室		6/5	6/5										▶	作業時間：8:30～17:00																						
検査室 (※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												
操作室(※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												
【B棟2階】																																				
リハビリテーション室(東) (※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												
リハビリテーション室(西) (※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												
【C棟1階】																																				
心理室						※進捗に応じて空き日を利用して改修																																
【C棟2階】																																				
看護部長室(※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												
地域連携,医療福祉相談室 (※夜間作業)		6/15	6/16																			▶	作業時間：19:30～4:00												

2023年5月29日～

工　程　表

工事名	注文者	開始日	完了予定日	責任者	作成者	作成日
西仙台病院 サーバー設置に伴う電源増設工事(D棟各室)	株式会社アイセルネットワークス	2023年6月6日	2023年6月18日	青木	青木	2023年5月19日

内　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	5月 29 月	30 火	31 水	6月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	備　考
【D棟1階】																																				
事務室		6/18	6/18																						作業時間：8:30～17:00											
【D棟2階】																																				
ナースステーション		6/6	6/6											作業時間：8:30～17:00																						
【D棟3階】																																				
ナースステーション		6/7	6/7												作業時間：8:30～17:00																					
【D棟4階】																																				
ナースステーション		6/8	6/8													作業時間：8:30～17:00																					
【D棟5階】																																				
ナースステーション		6/9	6/9														作業時間：8:30～17:00																				
【D棟6階】																																				
ナースステーション		6/12	6/12																	作業時間：8:30～17:00																

作成 令和５年 ５月２４日

令和５年６月１１日（日）作業予定時間

承認印	株式会社テクノアイデン		
	課・所長	主任	作成
			青木

工事名	西仙台病院 サーバー設置に伴う電源増設工事(停電)

年月日 / 時 / 工目	令和５年 ６月１１日（日）
	1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時
Ａ棟１階	8:00～8:30
Ａ棟２階	10:00～10:30
Ａ棟３階	10:30～11:00
Ａ棟４階	11:00～11:30
Ｂ棟１階	11:30～12:00
Ｂ棟２階	12:00～12:30
Ｃ棟１階	13:30～14:00
Ｃ棟２階	14:00～14:30

（備 考）

＊作業時間内は原則停電となります。

＊諸事情により、停電作業を行えない箇所については6月18日に再度工程表立案の上、工事を行いたいと考えております。